



**ПЛАН**  
 снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства  
 в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
*Завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)*

№ п/п	Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта.	Мощность объекта. Сметная стоимость/ предполагаемая стоимость объекта, тыс. рублей	Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ- основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего за счет средств федерального бюджета	Предложения по сокращению объемов незавершенного строительства и/или вовлечению объектов в хозяйственный оборот	Ответственное лицо территориального управления / учреждения	Ответственное лицо центрального аппарата Россельхознадзора по контролю за исполнением плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство нового здания ФГБУ "Приморская МВЛ" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу г. Уссурийск, ул. Белнинского, 3	6 544,1/580 944,2	2013-2023. 2013 - начало, 2018 - консервация (объект исключен из ФАИП). 50,5% - степень технической готовности	П12270010332	Приказ Россельхознадзора	293 488,76	Объект будет заявлен Россельхознадзором к включению в ФАИП при формировании проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Директор ФГБУ "Приморская МВЛ" О.Л. Малик	Заместитель Руководителя Россельхознадзора А.П. Кармазин
2	Реконструкция зданий ФГБУ "Орловский референтный центр Россельхознадзора" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 8 а	7 916,9/ 289 325,36	2013-2022. 2013 - начало, 2016 приостановка в связи с необходимостью корректировки проекта. 70,0% - степень технической готовности. 1 кв. 2020 - консервация	П12580004656	Приказ Россельхознадзора	286 941,44	Объект будет заявлен Россельхознадзором к включению в ФАИП при формировании проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Директор ФГБУ "ЦНМВЛ" Р.Н. Рыбин	Заместитель Руководителя Россельхознадзора А.П. Кармазин

Списание объектов незавершенного строительства

№ п/п	Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта.	Мощность объекта. Сметная стоимость / предполагаемая стоимость объекта, тыс рублей	Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ- основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства	Ответственное лицо территориального управления / учреждения	Ответственное лицо центрального аппарата Россельхознадзора по контролю за исполнением плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство нового здания Тульского филиала ФГБУ ЦИМВЛ в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: Тульская область, г Тула, Центральный район, ул. Некрасова	6 000,0/ 456 337,3	2015-2024 2018 - объект исключен из ФАИП. Только аванс за ПНР. 0% - степень технической готовности	-	Приказ Россельхознадзора	20 520,00	Согласно Распоряжению Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях от 29.01.2020 № 22-р прекращено право постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ "ЦИМВЛ" на земельный участок с кадастровым номером 71:30:050214:3176, на котором непосредственно планировалось строительство объекта	Не требуются	II квартал 2022 года	Директор ФГБУ "ЦИМВЛ" Р.Н. Рыбин	Заместитель Руководителя Россельхознадзора А.П. Кармазин
2	Реконструкция административного здания Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 1	10 319,2/98 221,9	2019-2021 2020 - объект исключен из ФАИП. Оплата инженерных изысканий и государственной экспертизы. 0% - степень технической готовности.	-	Приказ Россельхознадзора	2 821,90	Сроком действия инженерных изысканий является срок, в течение которого инженерные изыскания сохраняют свою актуальность. Согласно п. 5.2 СП П-105-97 результаты инженерно-геологических изысканий теряют актуальность в связи с давностью их получения, если от окончания выполнения изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет.	Не требуются	II квартал 2023 года	Руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонов	Заместитель Руководителя Россельхознадзора С.А. Алексеева